

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_02_020_06
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko
Nositel	Rakovnicko o.p.s.
Sledované období od	1. 7. 2019 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2019 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Simona
Příjmení	Dvořáková
Mobil	606788143
Telefon	606788143
Email	dvorakova@mas-rakovnicko.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	Místní akční skupina Rakovnicko, jakožto partnerství 36 subjektů z řad občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí, institucí veřejné moci), se rozhodla k podpoře rozvoje venkova, a to formou Komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Rakovnicko. Komunitně vedený místní rozvoj realizuje MAS Rakovnicko (CLLD) na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko. Tento přístup je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál, zahrnuje inovativní prvky a v místních souvislostech, vytváří síť subjektů a občanů, rozvíjí a podporuje vzájemnou spolupráci. CLLD je v území MAS Rakovnicko mimo jiné realizován podporou projektů, které jsou v souladu s nastavením 4 programových rámců v SCLLD MAS Rakovnicko. Tyto programové rámce vyplývají z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost. Cíle těchto programových rámců SCLLD MAS Rakovnicko jsou: - zlepšení podmínek pro venkovské školství (objekty a plochy pro vzdělávání, podpora mimoškolních aktivit, propojování škol s aktivitami spolků, spolupráce škol zejména se středními školami technického směru a důraz na přípravu uplatnění mladých na trhu práce, zajištění lepší dopravní obslužnosti); - vytvoření odpovídajícího prostředí pro seniory a ostatní skupiny občanů vyžadujících sociální péči (zařízení a služby pro poskytování sociální péče); - podpora činnosti neziskových organizací (kulturních a zájmových spolků, sportovních klubů); - zajištění nedostatečné nebo chybějící občanské vybavenosti pro kulturu, volný čas, sport a rekreaci občanů; - obnova vzhledu a funkce krajiny ve vztahu k zemědělské výrobě a ochraně přírody; - podpora místního dědictví v podobě obnovy památek, místních tradic, řemesel a regionálních produktů; - zlepšení situace v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s vysokou atraktivitou a potenciálem území pro rozvoj turismu na Rakovnicku; - revitalizace sídelní zeleně a zvýšení biodiverzity.
Přehled vyhlášených výzev	Ve sledovaném období bylo vyhlášeno 9 výzev MAS včetně výzev vyhlášených v předchozím sledovaném období: PR IROP: Výzva č. 7 MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání byla vyhlášena 17. 5. 2019 a ukončena 9. 8. 2019. Přijat nebyl žádný projekt. Výzva č. 8 MAS Rakovnicko - IROP - Komunitní centra byla vyhlášena 1. 10. 2019 a ukončena 31. 12. 2019. Přijat byl 1 projekt. Výzva č. 9 MAS Rakovnicko - IROP - Doprava byla vyhlášena již potřetí od 1. 11. 2019 a ukončena byla 31. 12. 2019. Přijato bylo 5 projektů. Výzva č. 10 MAS Rakovnicko - IROP - Vzdělávání byla vyhlášena již potřetí od 1. 11. 2019 a po modifikaci bude ukončena 28. 2. 2020. PR OPZ: Výzva MAS Rakovnicko - Prorodinná opatření II. byla vyhlášena 28. 5. 2019 a byla ukončena 30. 11. 2019 po modifikaci (prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu). Přijat byl 1 projekt. Výzva MAS Rakovnicko - Sociální a terénní pracovníci II. byla vyhlášena 28. 8. 2019 a ukončena 30. 11. 2019 po modifikaci (prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu). Přijat nebyl žádný projekt. Výzva MAS Rakovnicko - Sociální podnikání I. byla vyhlášena 24. 9. 2019 a ukončena 30. 11. 2019 po modifikaci (prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu). Přijat nebyl žádný projekt. PR OPŽP: Výzva č. 1 MAS Rakovnicko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně byla vyhlášena 15. 3. 2019 a byla ukončena 25. 9. 2019. Následovala druhá výzva č. 2 MAS Rakovnicko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně od 8. 10. 2019 do 6. 1. 2020. Ani v jedné výzvě nebyl přijat projekt.

Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	Věcný pokrok v programovém rámci IROP: Pro realizaci opatření CLLD 6 Komunity (rozvoj komunitních center) byla přijata jedna žádost o podporu v celkové výši 5 932 077 Kč. Tato žádost o platbu je podána ve výši 100% alokace daného opatření, přičemž místo předpokládaných 2 podpořených zařízení bude podpořeno pouze toto 1 a dojde ke změně indikátorů daného opatření. Pro realizaci opatření CLLD 4 Doprava (bezpečnost dopravy) bylo přijato 5 žádostí o podporu zaměřených na zvýšení bezpečnosti pěší dopravy (primárně rekonstrukce a výstavby chodníků). Alokace v dotčené výzvě byla 5 040 757,25 Kč - tedy zbývající nevyčerpaná alokace daného opatření. Předpokladem je vyčerpání tohoto opatření, jelikož přijaté projekty dvojnásobně překračují vypsanou alokaci. V opatření CLLD 5 Doprava zůstává nadále nerealizovaná aktivita Cyklodoprava, její plnění z pohledu indikátorů bude nulové. Na úkor toho z původních plánovaných 2 opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti dopravy bude nutné hodnotu narovnat na reálný stav, který bude vyšší. Opatření CLLD 8 Sociální podnikání investice bude vyhlášeno v následujícím sledovaném období na 100% alokace opatření (3,4 mil. Kč), 2 žádosti o podporu jsou konzultovány, předpokládáme minimálně 1 realizaci tohoto opatření. Opatření CLLD 5 Vzdělávání je z 96% naplněná realizovanými žádostmi o podporu (40,4 mil. Kč). Na zbývající alokaci (1,68 mil. Kč) je ve sledovaném období vypsána výzva pro příjem žádostí, projektové záměry jsou konzultovány a předpokládáme vyčerpání tohoto opatření. Opatření CLLD 7 Sociální služby je v současné době realizováno jedním přijatým projektem, dílčí část na sociální bydlení bude vyhlášena v dalším sledovaném období. Prozatím pro aktivitu sociální bydlení nejsou konzultovány projektové záměry. Věcný pokrok v programovém rámci OPZ: Pro realizaci opatření CLLD 18 Prorodinná opatření byl přijat v pořadí již druhý projekt, tentokrát zaměřený na příměstské tábory. Tento projekt nevyčerpal celkovou vyhlášenou alokaci (1 079 850 Kč), ale její vyšší poměrnou část (810 175 Kč). Opatření CLLD 17 Sociální podnikání neinvestice bylo vyhlášeno v jedné výzvě, nebyla přijata žádná žádost o podporu a s kanceláří MAS Rakovnicko nejsou žádné aktivity doposud konzultovány. Ve výzvě pro opatření CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci byla přijata 1 žádost o podporu, žadatel však z důvodu získání jiné podpory od projektu odstoupil. Pro toto opatření je konzultován projektový záměr. MAS vyhlásí výzvu pro toto opatření v dalším sledovaném období, dovolí-li to podmínky ŘO OPZ. Věcný pokrok v programovém rámci OPŽP: Opatření CLLD 19 Obnova a údržba veřejných prostranství bylo vyhlášené ve 2 výzvách MAS (v součtu to byl příjem žádostí od 15.3.2019 do 6.1.2020) a nebyly přijaté žádné žádosti o podporu. Důvodem neúspěchu je omezená časová hranice pro vyhlášení výzev (pouze rok 2019 s minimálním přesahem do roku 2020) a pro žadatele nepříznivá administrativní náročnost s řadou podmínek a omezení. Věcný pokrok v programovém rámci PRV: Ve sledovaném období nebyl přijat žádný projekt v opatřeních programového rámce PRV, jelikož byla v řešení žádost o změnu (implementace čl. 20 a úprava alokací a indikátorů stávajících Fichí). Tyto údaje vychází z přijatých projektových žádostí. Situace v realizaci opatření CLLD se může změnit po všech krocích hodnocení ze strany MAS a ŘO. CLLD 19, 17, 9 nebude již vyhlášeno znovu, pokud MAS neprokáže existenci připravených projektových záměrů a ŘO nerozhodne o odnětí alokace na realizaci těchto opatření.
--	---

Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	MAS Rakovnicko ve své Strategii CLLD nestanovila žádný klíčový projekt.
--	--

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	Ve sledovaném období nebylo dosaženo žádné významné synergie.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	Ve sledovaném období byly podány tyto žádosti o změnu: Změna č. 12 pro úpravu Programového rámce PRV (implementace čl. 20) a úpravy vyvolané na základně vytvoření střednědobé evaluace. Žádost byla podána v předcházejícím sledovaném období a schválena v současném sledovaném období. Změna č. 13 byla pouze formální opravení chyby v zastoupení člena v orgánu MAS. Tato změna byla ve sledovaném období schválena. Změna č. 14 obsahuje aktualizovanou Implementační část SCLLD a nově upravené zastoupení v orgánech MAS dle povinného znovuzvolení členů. Žádost byla odeslána ve sledovaném období ale nebyla prozatím schválena.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Za sledované období nebyla od Řídících orgánů obdržena žádná opatření pro neplnění ISg.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	V průběhu sledovaného období byl identifikován nedostatek projektů pro opatření programového rámce OPZ (sociální a terénní pracovníci, sociální podnikání). Dále byl identifikován problém v návaznosti na vyžadovanou výši plnění v podaných Žádostech o platbu ze strany ŘO IROP pro rok 2020, a to konkrétně kvůli prodlužování termínů ukončování projektů ze stran žadatelů (často z důvodu prodlev v realizaci výběrových řízení a také prodlev v dokončení stavebních prací). MAS nemá důvod k prodloužení ukončení realizace projektů podávat zamítací stanoviska, je-li toto umožněno pravidly.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	V souvislosti s tvorbou střednědobé evaluace byly do Analýzy rizik identifikovány 3 nová rizika: 1) Nenaplnění indikátorů strategie 2) Nekvalitní projektové žádosti s vysokým rizikem vyloučení ve fázích FNaP a ZOZ 3) Nenaplnění výzev MAS projektovými žádostmi = nerealizace opatření/fichí, nevyčerpání alokace opatření/fichí. Pouze 3. riziko se již v současném a předchozím sledovaném období ukázalo jako reálné. Proto MAS přijímá současně opatření tam, kde je na to prostor a je možné je realizovat. Opatření ke snižování vlivu rizik: 1) Mid-term evaluace strategie a evaluace před ukončením realizace strategie a včasná změna hodnot indikátorů. 2) Pořádání seminářů pro žadatele, aktivní iniciace konzultací ze strany MAS vůči žadatelům. 3) Mid-term evaluace strategie, přesun alokací v rámci změn strategie dle aktualizovaných potřeb území.
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	Ve sledovaném období byly zahájeny kroky k "přenastavení" programových rámců SCLLD v souladu s výsledky střednědobé hodnocení realizace SCLLD (změna programového rámce PRV).
Doplňující informace	MAS ve sledovaném období pracovala na těchto úkonech: - úprava a aktualizace členské základny povinných orgánů MAS; - vypořádání žádosti o změnu pro úpravy Programového rámce PRV na základě výsledků zjištěných ze střednědobého hodnocení realizace SCLLD; - vyhlášení 6ti výzev pro příjem žádostí o dotaci (IROP 3, OPŽP 1, OPZ 2); - provádění kontrol přijatelnosti a formálních náležitostí u vyhlášených výzev OPZ; - Věcné hodnocení projektů přijatých v ukončených výzvách; - Kontroly zadávacích řízení, poskytování konzultací žadatelům k výběru dodavatelů; - setkání starostů ORP Rakovník a předání informací o pokroku SCLLD, zajištění seminářů a přednášek k rozvoji na území MAS; - účast na školeních a seminářích ŘO; - zpracování žádostí o změnu; - animace školských a volnočasových zařízení;

Shrnutí pro veřejnost	Místní akční skupina Rakovnicko prostřednictvím realizace strategického rozvoje přispívá ke zlepšení a rozvoji klíčových oblastí života místních obyvatel, podnikatelů a firem. Ve sledovaném období pokračovala ve vyhlašování výzev na podporu opatření SCLLD a přijala k podpoře projekty splňující vize rozvoje sestavené za pomoci aktérů v území MAS a definované v SCLLD, které přispívají ke zkvalitnění infrastruktury našeho osobního i profesního života a začleňování osob na trh práce. Partnerství Místní akční skupiny je stále velice aktivní a hlavním motorem naší činnosti je vzájemná spolupráce, předávání informací, vytváření sítí spolupracujících subjektů a aktivních aktérů v území. Svou činností aktivně naplňujeme a prosazujeme základní principy - rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen, udržitelný rozvoj. MAS Rakovnicko již zrealizovala celkem 21 výzev pro příjem žádostí o podporu zaměřené na posílení bezpečnosti dopravy, zkvalitnění zázemí pro předškolní, základní, celoživotní, zájmové a neformální vzdělávání, rozvoj zemědělských podniků, sociálního a ostatního podnikání, realizaci pozemkových úprav, neproduktivních investic v lesích, zlepšení zemědělské infrastruktury, infrastruktury sociálních služeb, zlepšení zázemí jednotek SDH, posílení aktivit v rámci prorodinných opatření, začleňování na trh práce, zvyšování zaměstnanosti a podpory pracovníků v sociálních a terénních službách, revitalizace sídelní zeleně. Každá výzva byla doprovázena konzultacemi a semináři poskytovaných ze strany MAS. Kancelář MAS zároveň žadatele nad rámec konzultací upozorňuje na důležité termíny v harmonogramu realizace projektů a předchází tak případnému opomenutí v plnění závazných aktivit a tvorby dokumentace ze strany žadatelů. MAS Rakovnicko zároveň zajišťuje bližší setkávání v rámci regionu za účelem sdílení dobré praxe, zkušeností, rad a znalostí v oboru místní správy, a řešení klíčových problémů území.
-------------------------------------	---

Horizontální principy

Horizontální principy	Všechny tři definované horizontální principy - Rovné příležitosti a nediskriminace, Rovné příležitosti mužů a žen, Udržitelný rozvoj, jsou zohledňovány a dodržovány při realizaci SCLLD místní akční skupinou, a jsou k tomu motivováni i žadatelé. Podpora rozvoje regionu formou komunitně vedeného místního rozvoje probíhá vždy s ohledem na dodržování těchto principů. Rovné příležitosti a nediskriminace - Samotné partnerství MAS je, bylo a bude otevřené pro všechny zájemce o rozvoj území a klíčových oblastí a o rozhodování, vedení a směřování tohoto partnerství. Partnerství MAS, včetně možnosti aktivní účasti na rozhodování, řízení, kontrole činnosti MAS, dále realizaci hodnocení a výběru projektů zaručuje v rámci pravidel standardizace rovné příležitosti a zastoupení bez diskriminace všem aktivním zájemcům. Rovné příležitosti a nediskriminace jsou zásadní přístupy i při poskytování konzultací, realizaci seminářů a veškerém přístupu k žadatelům, příjemcům a veřejnosti. Rovné příležitosti mužů a žen - Partnerství MAS, účast v orgánech MAS je otevřená mužům i ženám, přístup k těmto činitelům je vždy rovný. Rovné příležitosti mužů a žen nejsou nijak narušovány ani při procesu vyhlašování výzev, hodnocení, výběru a realizaci projektů. Vždy jsou dodržovány postupy a nařízení uložená řídícími orgány. Udržitelný rozvoj - Prostřednictvím realizace SCLLD směřují výzvy pro podporu projektů k rozvíjení a podpoře hospodářského systému, k ekologické udržitelnosti prostřednictvím úspor spotřeby energií a k zodpovědnému přístupu v zemědělství a v nakládání s přírodními zdroji, zachování biodiverzity, ochranou před riziky a katastrofami. Udržitelnost je uplatňována i v sociální oblasti formou podpory integrace sociálně vyloučených osob a rovnoměrného rozvoje cílových skupin.
------------------------------	--

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	3. 2 Zemědělská výroba	CLLD 13 Zemědělský produkt	CLLD 13 Zemědělský produkt-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	97 000,00			48 500,00			31 040,00			17 460,00		
2	3. 3 Podpora místního podnikání	CLLD 10 Podnikání	CLLD 10 Podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	2 566 690,00			1 155 009,00			739 204,00			415 805,00		
3	1. 4 Podpora lesního hospodářství	CLLD 15 Lesnická infrastruktura	CLLD 15 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	3 333 333,00			2 999 999,00			1 919 999,00			1 080 000,00		
4	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 117 970,00			5 065 770,00			4 350 280,00			715 490,00		
5	2. 2 Doprava	CLLD 4 Doprava	CLLD 4 Doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	13 810 520,50			13 119 994,45			13 119 994,45			0,00		
6	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 7 Sociální služby	CLLD 7 Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	3 365 912,00			3 197 616,40			3 197 616,40			0,00		
7	2. 6 Venkovské školství	CLLD 5 Vzdělávání	CLLD 5 Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	42 117 900,00	160 710,82	160 710,82	40 012 004,95	152 675,27	152 675,27	40 012 004,95	152 675,27	152 675,27	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
8	2. 7 Rodinná komunitní centra	CLLD 6 Komunity	CLLD 6 Komunity-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	5 932 077,00			5 635 473,15			5 635 473,15			0,00		
9	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 8 Sociální podnikání investice	CLLD 8 Sociální podnikání investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	3 410 999,50			3 240 449,50			3 240 449,50			0,00		
10	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 17 Sociální podnikání neinvestice	CLLD 17 Sociální podnikání neinvestice-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	3 411 000,00			2 899 340,00			2 899 340,00			0,00		
11	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 16 Zaměstnanost	CLLD 16 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	1 705 000,00			1 661 530,00			1 449 260,00			212 270,00		
12	3. 2 Zemědělská výroba	CLLD 2 Zemědělský podnik	CLLD 2 Zemědělský podnik-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	50 126 559,00			25 719 268,00			16 460 333,00			9 258 935,00		
13	2. 6 Venkovské školství	CLLD 18 Prorodinná opatření	CLLD 18 Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 119 010,00			4 996 160,00			4 351 160,00			645 000,00		
14	2. 8 Integrovaný záchranný systém	CLLD 11 Hasiči	CLLD 11 Hasiči-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	3 100 674,00			2 945 640,30			2 945 640,30			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
15	6. 2 Regionální spolupráce	CLLD 1 Projekty spolupráce	CLLD 1 Projekty spolupráce-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
16	2. 6 Venkovské školství	CLLD 20 Základní služby a obnova vesnic	CLLD 20 Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	12 500 000,00			10 000 000,00			6 400 000,00			3 600 000,00		
17	1. 4 Podpora lesního hospodářství	CLLD 12 Neproduktivní investice v lesích	CLLD 12 Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	818 993,00			818 993,00			524 155,00			294 838,00		
18	1. 3 Zvyšování ochranné, estetické a funkční hodnoty zemědělské krajiny	CLLD 3 Pozemkové úpravy	CLLD 3 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	266 200,00			266 200,00			170 368,00			95 832,00		
19	1. 2 Zlepšování propustnosti krajiny	CLLD 14 Zemědělská infrastruktura	CLLD 14 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	6 309 145,00			5 678 231,00			3 634 068,00			2 044 163,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
20	1. 3 Zvyšování ochranné, estetické a funkční hodnoty zemědělské krajiny	CLLD 19 Obnova a údržba veřejných prostranství	CLLD 19 Obnova a údržba veřejných prostranství -05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	16 666 666,00			9 999 999,60			9 999 999,60			0,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	48 500,00			0,00			0,00			0,00			48 500,00		
2	1 411 681,00			0,00			0,00			403 366,00			1 411 681,00		
3	333 334,00			0,00			0,00			1 383 746,00			333 334,00		
4	52 200,00			26 120,00			26 080,00			0,00			0,00		
5	690 526,05			690 526,05			0,00			0,00			0,00		
6	168 295,60			0,00			168 295,60			0,00			0,00		
7	2 105 895,05	8 035,55	8 035,55	2 006 738,03	8 035,55	8 035,55	99 157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	296 603,85			296 603,85			0,00			0,00			0,00		
9	170 550,00			0,00			170 550,00			0,00			0,00		
10	511 660,00			0,00			511 660,00			0,00			0,00		
11	43 470,00			21 740,00			21 730,00			0,00			0,00		
12	24 407 291,00			0,00			0,00			18 000 159,00			24 407 291,00		
13	122 850,00			15 360,00			107 490,00			0,00			0,00		
14	155 033,70			155 033,70			0,00			0,00			0,00		
15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
16	2 500 000,00			0,00			0,00			0,00			2 500 000,00		
17	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
18	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
19	630 914,00			0,00			0,00			0,00			630 914,00		
20	6 666 666,40			6 666 666,40			0,00			0,00			0,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	30,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
2	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	19,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Místa
3	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
4	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
6	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2014	90,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
7	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2014	9,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
8	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
10	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci	CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	3. 2 Zemědělská výroba	CLLD 13 Zemědělský produkt	CLLD 13 Zemědělský produkt-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01. 2014	1,00	31. 12. 2022 0:00: 00	1,00	30.06. 2019	0,00	31.12. 2019	0,00		Výstup	Podniky
12	3. 3 Podpora místního podnikání	CLLD 10 Podnikání	CLLD 10 Podnikání-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01. 2014	4,00	31. 12. 2022 0:00: 00	4,00	30.06. 2019	0,00	31.12. 2019	0,00		Výstup	Podniky
13	1. 4 Podpora lesního hospodářství	CLLD 15 Lesnická infrastruktura	CLLD 15 Lesnická infrastruktura-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01. 2014	1,00	31. 12. 2022 0:00: 00	1,00	30.06. 2019	0,00	31.12. 2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
14	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 8 Sociální podnikání investice	CLLD 8 Sociální podnikání investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
15	3. 2 Zemědělská výroba	CLLD 13 Zemědělský produkt	CLLD 13 Zemědělský produkt-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	FTE
16	1. 4 Podpora lesního hospodářství	CLLD 15 Lesnická infrastruktura	CLLD 15 Lesnická infrastruktura-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	94302	Celková délka lesních cest	0,00	31.12.2014	1,04	31.12.2022 0:00:00	1,04	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	km
17	3. 3 Podpora místního podnikání	CLLD 10 Podnikání	CLLD 10 Podnikání-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 8 Sociální podnikání investice	CLLD 8 Sociální podnikání investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
19	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 8 Sociální podnikání investice	CLLD 8 Sociální podnikání investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky
20	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 8 Sociální podnikání investice	CLLD 8 Sociální podnikání investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky
21	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 8 Sociální podnikání investice	CLLD 8 Sociální podnikání investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 8 Sociální podnikání investice	CLLD 8 Sociální podnikání investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejvyšším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
23	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 16 Zaměstnanost	CLLD 16 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	12.11.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
24	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 8 Sociální podnikání investice	CLLD 8 Sociální podnikání investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	7 655 ,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	EUR
25	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 17 Sociální podnikání neinvestice	CLLD 17 Sociální podnikání neinvestice-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 17 Sociální podnikání neinvestice	CLLD 17 Sociální podnikání neinvestice-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01. 2014	4,00	31. 12. 2023 0:00: 00			0,00				Výstup	Osoby
27	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 16 Zaměstnanost	CLLD 16 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01. 2014	20,00	31. 12. 2023 0:00: 00	14,00	12.11. 2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
28	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 17 Sociální podnikání neinvestice	CLLD 17 Sociální podnikání neinvestice-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01. 2014	1,00	31. 12. 2023 0:00: 00			0,00				Výstup	Organizace
29	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 16 Zaměstnanost	CLLD 16 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12. 2014	10,00	31. 12. 2023 0:00: 00	0,00	12.11. 2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
30	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 16 Zaměstnanost	CLLD 16 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12. 2014	18,00	31. 12. 2023 0:00: 00	0,00	12.11. 2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 16 Zaměstnanost	CLLD 16 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12. 2014	1,00	31. 12. 2023 0:00: 00	0,00	12.11. 2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
32	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 16 Zaměstnanost	CLLD 16 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12. 2014	1,00	31. 12. 2023 0:00: 00	0,00	12.11. 2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
33	3. 1 Sociální podnikání	CLLD 16 Zaměstnanost	CLLD 16 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01. 2014	1,00	31. 12. 2023 0:00: 00	0,00	12.11. 2019	0,00		0,00		Výstup	Podniky
34	3. 2 Zemědělská výroba	CLLD 2 Zemědělský podnik	CLLD 2 Zemědělský podnik-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4)	0,00	01.01. 2014	33,00	31. 12. 2022 0:00: 00	33,00	30.06. 2019	17,00	31.12. 2019	19,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	3. 2 Zemědělská výroba	CLLD 2 Zemědělský podnik	CLLD 2 Zemědělský podnik-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	9,05	31.12.2022 0:00:00	9,05	30.06.2019	5,05	31.12.2019	5,05		Výsledek	FTE
36	2. 6 Venkovské školství	CLLD 18 Prorodinná opatření	CLLD 18 Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
37	2. 6 Venkovské školství	CLLD 18 Prorodinná opatření	CLLD 18 Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	91,00	31.12.2023 0:00:00	12,00	18.06.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
38	2. 6 Venkovské školství	CLLD 18 Prorodinná opatření	CLLD 18 Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	182,00	31.12.2023 0:00:00	16,00	18.06.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
39	2. 6 Venkovské školství	CLLD 18 Prorodinná opatření	CLLD 18 Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.12.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	16,00	18.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	2. 6 Venkovské školství	CLLD 18 Prorodinná opatření	CLLD 18 Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
41	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 7 Sociální služby	CLLD 7 Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	27.09.2019	0,00		0,00		Výstup	Zázemí
42	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 7 Sociální služby	CLLD 7 Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Bytové jednotky
43	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 7 Sociální služby	CLLD 7 Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	31.12.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka
44	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 7 Sociální služby	CLLD 7 Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	31.12.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	2. 6 Venkovské školství	CLLD 18 Prorodinná opatření	CLLD 18 Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.06.2019	0,00		0,00		Výstup	Podniky
46	2. 6 Venkovské školství	CLLD 18 Prorodinná opatření	CLLD 18 Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
47	2. 6 Venkovské školství	CLLD 18 Prorodinná opatření	CLLD 18 Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
48	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 7 Sociální služby	CLLD 7 Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	27.09.2019	0,00		0,00		Výstup	Služby
49	2. 5 Sociální služby a zdravotnictví	CLLD 7 Sociální služby	CLLD 7 Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	4 090 ,00	31.12.2015	4 180 ,00	31.12.2023 0:00:00	12,00	27.09.2019	0,00		0,00		Výsledek	Klienti

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
50	2. 6 Venkovské školství	CLLD 5 Vzdělávání	CLLD 5 Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	7,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	15.10.2019	0,00		0,00		Výstup	Zařízení
51	2. 6 Venkovské školství	CLLD 5 Vzdělávání	CLLD 5 Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
52	2. 6 Venkovské školství	CLLD 5 Vzdělávání	CLLD 5 Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	1 422,00	31.12.2023 0:00:00	1 249,00	15.10.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
53	2. 6 Venkovské školství	CLLD 5 Vzdělávání	CLLD 5 Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	280,00	31.12.2016	285,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	14.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
54	2. 6 Venkovské školství	CLLD 5 Vzdělávání	CLLD 5 Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
55	2. 7 Rodinná komunitní centra	CLLD 6 Komunity	CLLD 6 Komunity - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01. 2014	2,00	31. 12. 2023 0:00: 00			0,00				Výstup	Zázemí
56	2. 7 Rodinná komunitní centra	CLLD 6 Komunity	CLLD 6 Komunity - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	4 090 ,00	31.12. 2015	4 180 ,00	31. 12. 2023 0:00: 00			0,00				Výsledek	Klienti
57	6. 2 Regionální spolupráce	CLLD 1 Projekty spolupráce	CLLD 1 Projekty spolupráce - 09.6.93.1 9.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01. 2014	0,00	31. 12. 2022 0:00: 00	0,00	30.06. 2019	0,00	31.12. 2019	0,00		Výstup	EUR
58	2. 8 Integrovaný záchranný systém	CLLD 11 Hasiči	CLLD 11 Hasiči- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01. 2014	1,00	31. 12. 2023 0:00: 00			0,00				Výstup	Objekty
59	2. 7 Rodinná komunitní centra	CLLD 6 Komunity	CLLD 6 Komunity - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01. 2014	2,00	31. 12. 2023 0:00: 00			0,00				Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
60	2. 2 Doprava	CLLD 4 Doprava	CLLD 4 Doprava-06.4.59.4 .1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12. 2011	35,00	31. 12. 2023 0:00: 00	0,00		0,00	31.12. 2018	31,00		Výsledek	%
61	2. 2 Doprava	CLLD 4 Doprava	CLLD 4 Doprava-06.4.59.4 .1	Integrovaný regionální operační program	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12. 2011	10,00	31. 12. 2023 0:00: 00	0,00		0,00	31.12. 2016	7,00		Výsledek	%
62	2. 2 Doprava	CLLD 4 Doprava	CLLD 4 Doprava-06.4.59.4 .1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01. 2014	2,00	31. 12. 2023 0:00: 00	4,00	28.11. 2019	0,00		0,00		Výstup	Realizace
63	2. 2 Doprava	CLLD 4 Doprava	CLLD 4 Doprava-06.4.59.4 .1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01. 2014	2,20	31. 12. 2023 0:00: 00			0,00				Výstup	km
64	2. 8 Integrovaný záchranný systém	CLLD 11 Hasiči	CLLD 11 Hasiči-06.4.59.4 .1	Integrovaný regionální operační program	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12. 2014	48,00	31. 12. 2023 0:00: 00	0,00		0,00	31.12. 2015	107,00		Výsledek	Území

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
65	1. 2 Zlepšování prostupnosti krajiny	CLLD 14 Zemědělská infrastruktura	CLLD 14 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2022 0:00:00	4,00	30.06.2019	1,00	31.12.2019	1,00		Výstup	Podniky
66	1. 3 Zvyšování ochranné, estetické a funkční hodnoty zemědělské krajiny	CLLD 19 Obnova a údržba veřejných prostranství	CLLD 19 Obnova a údržba veřejných prostranství-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	9,30	31.12.2027 0:00:00			0,00				Výstup	ha
67	1. 3 Zvyšování ochranné, estetické a funkční hodnoty zemědělské krajiny	CLLD 19 Obnova a údržba veřejných prostranství	CLLD 19 Obnova a údržba veřejných prostranství-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00	01.05.2018	32,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lokality

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
68	1. 4 Podpora lesního hospodářství	CLLD 12 Neproduktivní investice v lesích	CLLD 12 Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	2,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	akce/operace
69	1. 4 Podpora lesního hospodářství	CLLD 12 Neproduktivní investice v lesích	CLLD 12 Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	4,44	31.12.2022 0:00:00	4,44	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	ha
70	1. 3 Zvyšování ochranné, estetické a funkční hodnoty zemědělské krajiny	CLLD 3 Pozemkové úpravy	CLLD 3 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
71	1. 3 Zvyšování ochranné, estetické a funkční hodnoty zemědělské krajiny	CLLD 3 Pozemkové úpravy	CLLD 3 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	km

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Pověření k vyplnění	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzNjg1MzYz NDtQcmlsb2 hhRE1TO0Zh bHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	DVOSIM	31. 1. 2020 12:40:28	1
2	2	Finanční plán	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzNjg1NTI4 MDtQcmlsb 2hhRE1TO0Z hbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	DVOSIM	31. 1. 2020 12:40:54	1

3	3	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzNjg1MzQ2 NTtQcmIsb2 hhRE1TO0Zh bHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	DVOSIM	31. 1. 2020 12:41:15	1
4	4	Zpráva o plnění ISgCLLD_16_02_020_06	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzNjg1Mzk1 ODtQcmIsb2 hhRE1TO0Zh bHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	DVOSIM	31. 1. 2020 12:42:14	1
5	5	Komentář MAS k nedostatkům	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz k1Njl1NDY2 Nz tQcmIsb2 hhRE1TO0Zh bHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	DVOSIM	3. 3. 2020 12:45:18	1

6	6	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOzk1Njl2MTEx MTtQcmIsb2hhRE1TO0Zh bHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	DVOSIM	3. 3. 2020 12:52:29	1
---	---	-------------------	---	-----	---	------------------------------	--------	---------------------	---