

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MONITOROVACÍ KOMISE MAS RAKOVNICKO

Pořadové číslo: 01/2019
 Datum jednání: 8. 10. 2019
 Místo jednání: v místě realizace projektů
 Přítomní: Zdenka Malafová, Bohuslav Pelikán, Andrea Medunová,
 Simona Dvořáková, Mgr. Pavel Škrle

Program jednání

1. Kontrola projektů v době realizace či v době udržitelnosti.

Dne 8. 10. 2019 proběhla kontrola projektů realizovaných ve výzvách MAS v programovém období 2014 - 2020, které se nacházejí ve fázi realizace či udržitelnosti. Při kontrolách byly vyžádány dokumentace projektů, doložení vlastnictví dotčených pozemků a návštěva místa realizace projektu se zástupcem realizátora. Byla vždy pořízena fotodokumentace místa realizace.

Název žadatele	Název projektu	Komentář	Zjištěné nedostatky, navržená řešení
Město Jesenice	Rekonstrukce lesní cesty Plávečská, Jesenice	Projekt je před podáním Žádosti o platbu, je plně dokončen a v pořádku zrealizován	Vše v pořádku
Město Jesenice	Lesní posilovna, Jesenice	Projekt je ukončen a je podána Žpl na SZIF.	Vše v pořádku
Obec Šanov	Oprava polní cesty Šanov	Projekt je ukončen. S realizací nebyl žádný problém, veškeré stavební práce proběhly v daném termínu.	Vše v pořádku
Hana Kneřová	Farma Horácká lísa	Projekt je v době realizace, žadatel posouval termín Žpl, objekt je v renovaci a jsou zde vidět stavební výdaje.	Vše v pořádku
Centrum pro děti, dospělé DRAK, z. s.	Dětská skupina „U Dráčka“	Výzva MAS z OPZ Prorodinná opatření. Představení fungování dětské skupiny a prohlídka nájemných prostor.	Vše v pořádku

Usnesení: č. 1

Monitorovací komise MAS Rakovnicko neshledala u výše zmiňovaných projektů žádné nedostatky. Všechny projekty jsou v souladu s pravidly PRV.

Usnesení č. 2

Kontrola předložených dokladů – Výroční zpráva + zpráva auditora, účetní doklady, kontrola interních předpisů.

Zdenka Malafová

Bohuslav Pelikán

Mgr. Pavel Škrle

Zapsala dne: 9. 10. 2019

Andrea Medunová

Za MAS Rakovnicko