

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Místní akční skupina

Rakovnicko

2014 – 2020

*Příloha 4
Analýza rizik*

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P*D		
Finanční riziko					
Nedostatek finančních prostředků na realizaci strategie	5	5	25	Koncentrace vlastních zdrojů směřující k zajištění spolufinancování	Správní rada, Programový výbor
Orientace MAS na jeden zdroj financování	2	4	8	Vícezdrojové financování, příspěvky partnerů MAS, účast v jiných dotačních programech	Správní rada, Programový výbor
Nedostatek finančních prostředků na režii MAS v dlouhodobém horizontu	3	4	12	Finanční plánování	Správní rada, Programový výbor, Plénium
Organizační riziko					
Nedostatečné řízení realizace strategie	2	5	10	Výběr kvalitního vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD	Programový výbor
Nedodržování termínů nutných pro řízení a evaluaci strategie	2	4	8	Zajištění procesů řízení chodu organizace	Kancelář MAS
Nedostatečná komunikace v území MAS	3	4	12	Pravidelné setkávání partnerů MAS, akce MAS v území	Kancelář MAS
Pasivita aktérů v území	4	4	16	Aktivizace území a jeho animace	Kancelář MAS
Prosazování osobních zájmů v území	2	3	6	Výběrová komise, eliminace politických tlaků zapojováním komunity	Partneři MAS
Podceňování interní komunikace	1	3	3	Pravidelné porady týmu, pravidelná komunikace s orgány MAS a o. p. s.	Kancelář MAS
Právní riziko					
Únik informací v procesu realizace dotovaných projektů	1	5	5	Zajištění procesů přenosu informací	Kancelář MAS
Korupční chování řídících pracovníků a osob zodpovědných za vedení a administraci projektů	1	5	5	Vicestupňová kontrola výběru projektů a obsazení výběrových komisí členy komunity	Programový výbor
Věcné riziko					
Dodržování finančního harmonogramu	3	3	9	Aktivní evaluace projektů naplňujících strategii	Kancelář MAS
Dodržování časového harmonogramu	3	3	9	Pravidelné hodnocení a plánování realizace strategie	Kancelář MAS
Nedostatečná personální kapacita na zajištění realizace strategie	2	5	15	Personální řízení, motivace zaměstnanců	Správní rada, Programový výbor
Nízká informovanost aktérů v území o realizaci MAS	1	3	6	Naplňování a dodržování komunikační strategie	Kancelář MAS
Nízká informovanost o činnosti kanceláře MAS a jejích orgánů	1	4	4	Zajištění transparentnosti procesů, pravidelné informování veřejnosti	Kancelář MAS
Negativní mediální prezentace realizace strategie	4	5	15	Preventivní pozitivní informační kampaň k realizaci strategie a výběru projektů	Kancelář MAS